

COMMUNE DE CHAPAREILLAN  
DEPARTEMENT DE L'ISERE ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice	23
Présents	20
Votants	21

L'an deux mille vingt-trois le 02 mai, le Conseil Municipal de la Commune de CHAPAREILLAN dûment convoqué, s'est réuni à la mairie sous la présidence de Madame Martine VENTURINI, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 26 avril 2023

Présents : Martine VENTURINI, Valérie IMBAULT-HUART, Fabrice BLUMET, Emmanuelle GIOANETTI, Roland SOCQUET-CLERC, Valérie SACLIER, Gilles FORTE, Sylvie THOME, Annalisa DEFILIPPI, Gisèle MOTTA, Yann LIMOUSIN, Stéphane ROCHE, Valérie SEYSSEL, Franck SOMMÉ, Christopher DUMAS, Jean MIELLET, Olivier BOURQUARD, Nathalie UCHET, René PORTAY, Jean-Michel CHALONS.

Absents et Excusés : Malika MANCEAU, Suan HIRSCH, Bruno BERLIOZ (pouvoir à Jean MIELLET)

OBJET : RESTRUCTURTION DU RESTAURANT SCOLAIRE - AVENANTS AUX MARCHES  
DE TRAVAUX  
23 - 02/05/2023

Les marchés de travaux relatifs à la restructuration du restaurant scolaire ont été passés le 4 octobre 2021, répartis en 14 lots, pour un montant de 695 759,56 € HT

Une première série d'avenants a été validée lors de la séance du 01/09/2022, une seconde lors de la séance du 02 novembre 2022.

Cependant, des travaux modificatifs en plus-value ou moins-value pour certains lots s'avèrent nécessaires et compte tenu de ces sujétions techniques imprévues, les avenants sont donc soumis à l'assemblée délibérante conformément aux articles L.2194-1, R.2194-2 du Code de la Commande Publique.

Détail des avenants LOT – titulaire	MONTANT TTC MARCHE (éventuels avenants précédents inclus)	MONTANT TTC AVENANT	MONTANT TTC MARCHE APRES AVENANT
BATIS 01 déconstruction, gros-œuvre, VRD	163 600,12 €	+ 2 698,08 €	166 298,20 €
PARIS 02 charpente métallique	85 757,89 €	+ 3 111,92 €	88 869,82 €
ED2S 04 Etanchéité	7 620,16 €	- 1 021,68 €	6 598,48 €
MENUISERIE SAVOISIENNE 06 menuiseries	81 059,16 €	3 299,28 €	84 358,44 €
LAMBDA ISOLATION 07 Cloisons doublages	82 244,64 €	- 511,79 €	81 732,85 €
ALPES FACADES 08 Façades peintures extérieures	8 939,38 €	1 277,06 €	10 216,44 € (HT inchangé Erreur sur la TVA)
SOGRECA 10 Carrelages faïences	48 849,12 €	+ 3 492,00 €	52 341,12 €
SCARPETTINI 11 Plomberie chauffage ventilation	105 674,46 €	+ 258,96 €	105 933,42 €
CAB'BAT 12 Electricité courants faibles	40 071,60 €	+ 885,60 €	40 957,20 €

Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOCQUET-CLERC,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Autorise le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux de restructuration du restaurant scolaire, ainsi que toutes les pièces et documents annexes pouvant s'y rapporter.

Le conseil municipal adopte à 19 voix pour et 2 abstentions Jean MIELLIET et Olivier BOURQUARD

Envoyé en préfecture le 05/05/2023


Reçu en préfecture le 05/05/2023

Publié le **05 MAI 2023**

ID : 038-213800758-20230505-DE\_02\_05\_23\_23-DE

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.  
POUR EXTRAIT CONFORME

Martine VENTURINI  
Maire



Affiché le : **05 MAI 2023**